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Erst digital, dann real bauen
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Zum Stufenplan → Adresssaten

Großprojekte führen immer wieder zu Verzögerungen und Kostenüberschreitungen

Handlungsempfelungen im Endbericht der Reformkommission:

 Entwicklung eines Stufenplans für Infrastrukturprojekte

 Entwicklung eines Stufenplans für den Hochbau

 Entwicklung von BIM Richtlinien zum kooperativen planen und Bauen

 Vereinheitlichung organisationsspeziefischer Standards

 Standardisierung von Bauteilbeschreibungen

 Unterstützung einer Iniative zur Koordination der BIM Einführung in der gesamten Bau- und 
Planungswirtschaft

 Forschungslücken zu schließen

 Die Ausbildung von BIM Experten zu unterstützen

Quelle: BMVI (2015-1), S. 9, 92.



Der Stufenplan

 Im Auftrag des Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI).

 Benötigt Engagement von Vertretern aller an Planung und Bau beteiligten Branchen, sowie der 
öffentlichen und privaten Auftragsgeber.

 Soll Fehlentwicklungen entgegenwirken

 Ein Modell, dass

 den Weg zur Anwendung des digitalen Planens, Bauens und Betreibens transparent 
beschreiben soll.

 zu einer erhöhten Sicherheit von Kosten, Terminen und Qualitäten führen soll.

Der Stufenplan richtet sich an:

 Öffentliche Auftraggeber des Infrastrukturbaus

 Auftragnehmer des Infrastrukturbaus

 Sonstige öffentliche oder private Auftraggeber die vom Leitfaden als Grundlage profitieren können

Quelle: BMVI (2015-2).



Zum Stufenplan → Adresssaten

Quelle: Eigene Darstellung nach BMVI (2015-2).
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Leistungsniveau 1

 Beschreibt die Mindestanforderungen die ab 2017 die Pilotprojekte und ab 2020 alle neu zu plandenden
Projekte im Infrastrukturbau erfüllen müssen.

 Öffentliche Auftraggeber im Zuständigkeitsbereich des BMVI müssen dann in der Lage sein diese 

Anforderungen umzusetzen.

 Auftragnehmer müssen ihre Leistung entsprechend der Auftragsgeberanforderungen anbieten.

Anforderungsbereiche des Leistungsniveaus 1:

 Daten

 Prozesse

 Qualifikation

Quelle: BMVI (2015-2).



Leistungsniveau 1 → Anforderungen: Daten

 „BIM ist als Planungsinstrument“ im Vertrag aufzunehmen.

 AG hat in Zusammenarbeit mit dem späteren Nutzer bzw. Betreiber AuftraggeberInformations-

Anforderungen (AIA) zu erstellen.

 Darin ist genau festzulegen welche Daten geliefert werden sollen (Geometrie + Bauteilattribute):

 Wann

 in welcher Detailtiefe

 in welchem Format 

Quelle: Krieger et al. (2017).



Leistungsniveau 1 → Anforderungen: Daten

 Es ist sicherzustellen, dass erf. Hard- und Software allg. im Markt verfügbar ist.

 Softwareprodukte dürfen nicht vorgegeben werden (diskriminierungsfrei).

 Es sind herstellerneutrale Austauschdatenformate zu fordern, die eine Zuordnung von Bauteilen, Räumen 

oder Objekten ermöglichen (ggf. Kombination verschiedener Formate)

 Alle Leistungen sind auf Grundlage von 3D-fachmodellbasiertem Arbeiten zu liefern

(Planung in getrennten Fachbereichen bleibt erhalten)

Quelle: Krieger et al. (2017).



Leistungsniveau 1 → Anforderungen: Prozesse

 BIM Abwicklungsplan (BAP) ist der Fahrplan eines jeden BIM Projektes.

 Er definiert Prozesse zur Erstellung der in den AIA geforderten Daten inkl.: 

 BIM Ziele und Anwendungsfälle,

 Rollen, Funktionen,

 Abläufe und Interaktionen,

 genutzte Technologie und Schnittstellen.

 Für die Erstellung ist der AG verantwortlich, kann dies aber vertraglich einem AN übertragen.

 Erstellung und Bereitstellung von Informationen erfolgt in einer „Gemeinsamen Datenumgebung“.

 Sie ist Grundlage der im BAP beschriebenen Prozesse zum organisierten Aufbewahren und Austausch der 
erzeugten Daten

 Standardisierung des Datenmanagements erfolgt derzeit in der ISO 19650 und als nationale 
Umsetzungsrichtlinie in der VDI 2552 Richtlinie

Quelle: Krieger et al. (2017).



Leistungsniveau 1 → Anforderungen: Referenzprozess

Quelle: BMVI (2015-2).



Leistungsniveau 1 → Anforderungen: Qualifikationen

 Im Vergabeverfahren ist zu gewährleisten, dass die AN:

 über die notwendigen BIM-Kompetenzen verfügen 

 zu einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit bereit sind

Quelle: Krieger et al. (2017).
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Handlungsfelder und Maßnahmen → Daten

 Daten

 Auftraggeber Informationsanforderungen (AIA)

 Kataloge mit Musteranforderungen sollen erarbeitet werden

 Ausarbeitung von Empfehlungen zur Vertragsgestaltung

 Es sollen Hinweise erarbeitet werden, wann sich BIM lohnt

 Durchführung von Pilotprojekten

 Aufbau von BIM Datenbanken

 Entwicklung von herstellerneutralen Datenformaten und Standards

 Deutsche Experten sollen an internationalen Standardisierungsprozessen beteiligt sein.

 Erweiterung des IFC Formats für Straße und Schiene

 Entwicklung von Zertifizierungsverfahren zur Bewertung von Software

Quelle: BMVI (2015-2).



Handlungsfelder und Maßnahmen → Prozesse, Qualifizierung etc.

 Prozesse

 Erstellung eines BIM Abwicklunsplan 

 Aktive Beteiligung an der ISO 19650

 Erstellung von Leitfäden und Musterbeispiele zum BAP

 Entwicklung von Schulungsangeboten

 Qualifizierung, Vertragsgestaltung und Vergabe

 Prüfung der AN zu ihrer BIM Kompetenz

 Nutzung des wettbewerblichen Dialogs zur Vergabe von Leistungen

 Aktiver Einbezug von Hochschulen zur Ausbildung

 Vermittlung der nötigen Kenntnisse in der Ausbildung

 Prüfung der Sinnhaftigkeit von Musterverträgen

Quelle: BMVI (2015-2).
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Aktuelle Entwicklung zum Stufenplan

 ISO 19650 ist als Vorentwurf erschienen

 VDI 2552 Blatt 5 ist als Vorentwurf erschienen

 Es wurde eine BIM Reifegradmetrik erstellt

 Benutzung von Softwarewerkzeugen war erst

durch manuelle Anpassungen möglich

 In der zweiten Stufe werden Verträge,

Vergabeprozesse und der Betrieb weiter 

ausgearbeitet

 Gründung der Arbeitsgemeinschaft

“BIM4INFRA 2020”

Quelle: BMVI (2017).
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BIM Weltweite Standards und eingesetzte Programme

08.03.17

Languages BIM CAD Systems Classifications

bSDD

Quelle: CADENAS.
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Beispiel CADENAS

Quelle: CADENAS.



Umsetzung mit CADENAS

 Zusammenarbeit im Bereich der offenen Bauteilkataloge

 Offene Bauteilkataloge werden kommen, hier ist es wichtig diese

von Anfang an mitzugestalten, um Kundeninteressen zu vertreten.

 Intensiver Austausch zum Themenfeld BIM und zukünftiger Entwicklungen.

 Zusammenarbeit in Forschung, zusammen mit Universitäten.



Herzlichen Dank!

Lasst uns gemeinsam am Themenfeld BIM arbeiten!
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